



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI “JOSÉ BALLIVIÁN”**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna **D.A.I. INF. N° 22/2018**, correspondiente a la **AUDITORÍA OPERATIVA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI “JOSÉ BALLIVIÁN”, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2014 AL 2017**; ejecutada en cumplimiento a la Programación Operativa Anual (POA), de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”, aprobado para la gestión 2018.

El **objetivo** del presente trabajo es el siguiente:


Evaluar la eficacia en la Implementación del Proyecto de Construcción de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”.

El **objeto** del trabajo realizado lo constituyen las actividades realizadas y los documentos que respaldan la ejecución de la implementación del Proyecto Construcción de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

**9.1. FALTA DE MANTENIMIENTO EN LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.**

Trinidad, Diciembre de 2018.

  
Lic. C.P.A. Viador Cortez Arteaga  
DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA  
Universidad Autónoma del Beni  
Reg. Prof. CAUB 7336

